



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS**


ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 026/2024/SIOP

Referente à “IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA E.M FREI FERNANDO GEURTSE.”

Processo	2023000903
Contrato	107/2023-SIOP
Local	MARINAS – ANGRA DOS REIS – RJ.
Licitação	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2023
Empresa	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA
Valor da obra (Po)	R\$ 655.592,83
Ordem de Serviço	033/2023-SIOP
Prazo de execução	180 DIAS
Término Previsto	24/01/2023
Termo aditivo de prazo 1	30 (TRINTA) DIAS
Término Previsto	28/01/2024
Termo aditivo de prazo 2	60 (SESSENTA) DIAS
Término Previsto	28/03/2024
Termo aditivo de prazo 3	60 (SESSENTA) DIAS
Término Previsto	27/05/24
Termo aditivo de prazo 4	60 (SESSENTA) DIAS
Novo Término Previsto	26/07/24
Aditivo Financeiro (P1)	R\$ 71.517,89 – PERCENTUAL: 13,82%
Novo Valor do Contrato (P1)	R\$ 727.110,72
Paralisação da Obra	TEMPO DETERMINADO 30 (TRINTA) DIAS
Início da Paralisação	22/07/2024
Término da Paralisação/Reinício	20/08/2024
Término da Obra Após Paralisação	25/08/2024
Prazo remanescente	5 (CINCO) DIAS
Fiscal Titular da execução dos serviços	LUCIENE JORDÃO RABHA

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a CONTRATADA supracitada paralise os serviços objeto da Ordem de Serviço acima epigrafado, na data de recebimento desta ordem, por tempo determinado. Fica o cronograma de execução prorrogado por período igual à da paralisação efetivada.

Angra dos Reis, 22 de Julho de 2024.



Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DA ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 026/2024/SIOP

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a empresa ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA paralise os serviços, objeto do Processo 2023000903 – CONTRATO 107/2023 - **IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA E.M FREI FERNANDO GEURTSE.** ”

O prazo de paralisação será de trinta (30) dias por tempo determinado a partir do dia 22/07/2024, com reinício em 20/08/2024. Fica o cronograma de execução prorrogado por igual período, a contar do reinício dos serviços.

Angra dos Reis, 22 de Julho de 2024.


Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas

mentos legais e eventuais do titular.

Esta Portaria entra em vigor a partir de 23 de julho de 2024.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DA ORDEM DE REINÍCIO Nº 010/2024/SIOP

Pela presente Ordem de Reinício, determinamos que a empresa **ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA** reinicie os serviços do objeto referente ao processo **2023000617 – CONTRATO 105/2023 - “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA E. M. AYRTON SENNA DA SILVA.** A partir de 23/07/2024

ANGRA DOS REIS, 23 DE JULHO DE 2024.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DA ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 025/2024/SIOP

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a empresa **TONY PONCIANO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA** paralise os serviços, objeto do Processo 2020004607 – CONTRATO 297/2023 - **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE (PRÓXIMO AS RUAS A E B - MORRO DA GLÓRIA I - ANGRA DOS REIS/RJ.**

O prazo de paralisação será de trinta (30) dias por tempo determinado a partir do dia 24/07/2024, com reinício em 23/08/2024. Fica o cronograma de execução prorrogado por igual período, a contar do reinício dos serviços.

ANGRA DOS REIS, 23 DE JULHO DE 2024.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DA ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 026/2024/SIOP

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a empresa **ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA** paralise os serviços, objeto do Processo 2023000903 – **CONTRATO 107/2023 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA E.M FREI FERNANDO GEURTSE. ”**

O prazo de paralisação será de trinta (30) dias por tempo determinado a partir do dia 22/07/2024, com reinício em 20/08/2024. Fica o cronograma de execução prorrogado por igual período, a contar do reinício dos serviços.

ANGRA DOS REIS, 22 DE JULHO DE 2024.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ARTIGO 61. PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA

TERMO ADITIVO Nº 003 ao CONTRATO Nº 168/2023

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo de prazo ao contrato nº 168/2023, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DO CEMEI DOLORES GRITTEN DEL CASTILHO - PARQUE MAMBUCABA - ANGRA DOS REIS/RJ.**

PRAZO: A prorrogação do prazo será por mais **60 (sessenta)** dias, tendo início em **30/07/2024** e término em **27/09/2024.**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 §1º, inciso I da lei 8666/93

AUTORIZAÇÃO: Conforme solicitado através do relatório técnico em 24/07/2024, devidamente autorizado pelo Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, constante do Processo Administrativo nº 2023009416

DATA DA ASSINATURA: 24/07/2024