



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

ERRATA

Na publicação do Extrato da Ordem de Paralisação 009/2024 referente ao processo 2023008479, efetuada no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, Edição nº 1845 de 20 de fevereiro de 2024, página 44.

ONDE SE LÊ:

EXTRATO DA ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 009/2024/SIOP

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a empresa **ARAUCÁRIA AR CONDICIONADA LTDA** paralise os serviços, objeto do Processo 2023008479 – CONTRATO 106/2023 - **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PARA SURDOS E MUDOS EMES - PARQUE DAS PALMEIRAS - ANGRA DOS REIS/RJ.**

O prazo de paralisação será de trinta (60) dias por tempo determinado a partir do dia 09/02/2024, com reinício em 08/04/2024. Fica o cronograma de execução prorrogado por igual período, a contar do reinício dos serviços.

Angra dos Reis, 16 de fevereiro de 2024.

LEIA-SE:

EXTRATO DA ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 009/2024/SIOP

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a empresa **ARAUCÁRIA AR CONDICIONADA LTDA** paralise os serviços, objeto do Processo 2023008479 – CONTRATO 106/2023 - **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PARA SURDOS E MUDOS EMES - PARQUE DAS PALMEIRAS - ANGRA DOS REIS/RJ.**

O prazo de paralisação será de sessenta (60) dias por tempo determinado a partir do dia 09/02/2024, com reinício em 09/04/2024. Fica o cronograma de execução prorrogado por igual período, a contar do reinício dos serviços.

Angra dos Reis, 16 de fevereiro de 2024.


Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas

01/03/2024, devidamente autorizado pelo Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, constante do processo administrativo nº 2023010025

DATA DA ASSINATURA: 01/03/2024

ANGRA DOS REIS, 13 DE MARÇO DE 2024

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

ERRATA

Na publicação do Extrato da Ordem de Paralisação 009/2024 referente ao processo 2023008479, efetuada no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, Edição nº 1845 de 20 de fevereiro de 2024, página 44.

ONDE SE LÊ:

EXTRATO DA ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 009/2024/SIOP

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a empresa **ARAUCÁRIA AR CONDICIONADA LTDA** paralise os serviços, objeto do Processo 2023008479 – CONTRATO 106/2023 - **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PARA SURDOS E MUDOS EMES - PARQUE DAS PALMEIRAS - ANGRA DOS REIS/RJ.**

O prazo de paralisação será de trinta (30) dias por tempo determinado a partir do dia 09/02/2024, com reinício em 08/04/2024. Fica o cronograma de execução prorrogado por igual período, a contar do reinício dos serviços.

Angra dos Reis, 16 de fevereiro de 2024.

LEIA-SE:

EXTRATO DA ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 009/2024/SIOP

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a empresa **ARAUCÁRIA AR CONDICIONADA LTDA** paralise os serviços, objeto do Processo 2023008479 – CONTRATO 106/2023 - CON-

TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PARA SURDOS E MUDOS EMES - PARQUE DAS PALMEIRAS - ANGRA DOS REIS/RJ.

O prazo de paralisação será de sessenta (60) dias por tempo determinado a partir do dia 09/02/2024, com reinício em 09/04/2024. Fica o cronograma de execução prorrogado por igual período, a contar do reinício dos serviços.

Angra dos Reis, 16 de fevereiro de 2024.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

ERRATA

Na publicação do Extrato do Termo Aditivo 002/2024 referente ao contrato 110/2023 - processo 2023008673, efetuada no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, Edição nº 1854 de 05 de março de 2024, página 21.

ONDE SE LÊ:

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA

TERMO ADITIVO Nº 001 ao CONTRATO Nº 110/2023

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo ao contrato nº 110/2023, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SYLVIO DE CASTRO GALINDO - CAMORIM GRANDE - ANGRA DOS REIS/RJ**

PRAZO: A prorrogação do prazo será por mais **90 (noventa)** dias, tendo início em **19/03/2024** e término em **16/06/2024**.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 §1º, inciso I da Lei 8666/93