



Processo Administrativo nº 2023019690

**TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 002 ao CONTRATO Nº 263/2023**, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS** e **ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA**, conforme solicitado através do despacho em 11/09/2024, devidamente autorizado pelo **Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas**, constante do **Processo Administrativo nº 2023019690 de 23/05/2023**, na forma abaixo:

O **MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.172.467/0001-09, com sede na Praça Nilo Peçanha, nº 186 – Centro – Angra dos Reis – RJ – CEP: 23.900-901, doravante designado, simplesmente, **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, **Sr. ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA**, no uso de suas atribuições legais e conforme o disposto através da portaria 281/2023 na Edição 1616 Publicado em 24 de janeiro de 2023 - pág. 42 no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, portador da Matrícula funcional 21019 e a empresa **ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 10.484.227/0001-03, com sede Rua Perimetral Ângelo Saes, 380 Parque Industrial II – Mandaguaçu - PR, CEP 87.160-000, doravante designada, simplesmente, **CONTRATADA**, e neste ato representada por **Pedro Leonardo Fracasso**, portador da Carteira de Identidade nº 5.984.464-4 e CPF nº 030.589.199-56 domiciliado à Rua Alfredo Pujol nº 868, Zona 05, CEP 87015-250, Maringá-PR, têm entre si ajustado o presente **TERMO ADITIVO Nº 001 ao CONTRATO Nº 263/2023**, na forma do **Art. 57 §1º, inciso I da Lei 8666/93**, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Constitui objeto do presente Termo Aditivo de Prazo 002 ao Contrato nº 263/2023, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA PIRES DA GAMA - BRACUHY - ANGRA DOS REIS/RJ**

**CLÁUSULA SEGUNDA**

A prorrogação do prazo será por mais **90 (noventa) dias**, tendo início em **15/12/2024** e término em **14/03/2024**.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

LIVRO nº 087  
FOLHA nº 082V

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes no contrato supramencionado, naquilo que não colidir com o disposto neste instrumento.

**CLÁUSULA QUARTA**

E por estarem justos e acordados, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

*Alan Bernardo G. de Souza*  
Secretário de Infraestrutura  
e Obras Públicas  
Eng. Civil - Matr. 21019

Angra dos Reis, 11 de Dezembro de 2024.

**ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA**  
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas

PEDRO LEONARDO Assinado de forma  
FRACASSO:030589 digital por PEDRO  
LEONARDO  
19956 FRACASSO:03058919956

**ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA**  
Contratada

Testemunhas:  
(carimbar e assinar)

1-

*Ismael de Castro*  
ISMAEL DE CASTRO  
Engenheiro Civil  
Matr. 20963

2-

*Alexandre Rosário do Nascimento*  
Alexandre Rosário do Nascimento  
Coordenador Técnico  
Projetos Especiais (SICP, CIPES)  
Matr. 28.575



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS**

**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL  
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93**

**PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA  
TERMO ADITIVO Nº 002 ao CONTRATO Nº 263/2023**

**OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo nº 002 ao Contrato nº 263/2023, referente a  
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA  
PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA  
MUNICIPAL ÁUREA PIRES DA GAMA - BRACUHY - ANGRA DOS REIS/RJ****

**PRAZO: A prorrogação do prazo será por mais **90 (noventa)** dias, tendo início em **15/12/2024** e  
término em **14/03/2025**.**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 §1º, inciso I da Lei 8666/93**

**AUTORIZAÇÃO: Conforme solicitado através do despacho em 11/12/2024, devidamente autorizado  
pelo Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, constante do processo administrativo nº  
2023019690**

**DATA DA ASSINATURA: 11/12/2024**

Angra dos Reis, 11 de dezembro de 2024

  
**ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA**  
**Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas**

DATA DA ASSINATURA: 12/12/2024

ANGRA DOS REIS, 12 DE DEZEMBRO DE 2024

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

**TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2024**  
**AO CONTRATO 137/2024**

TERMO DE APOSTILAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO AO CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 137/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e Souza Santos Construtora Ltda, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI JOÃO MOREIRA - ENSEADA - ANGRA DOS REIS/RJ. Processo 2023050879.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Apostilamento para substituição de responsável técnico, referente ao Contrato nº 137/2024 - Concorrência Eletrônica Nº 3/2024/SIOP - Processo 2023050879

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA SUBSTITUIÇÃO**

Fica substituído o responsável técnico Sr. Marcelo Fredman Moraes CREA/RJ20100152724 pelo Sr. Ricardo Fintelman Silva - CREA - RS nº 2013120344, RNP 20122275478.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO**

A referida alteração está fundamentada no art. 136 da Lei 14.133/2021

**CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO**

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições acordadas no Contrato nº 137/2024, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

**CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO**

O extrato do presente instrumento será publicado resumidamente, no Boletim Oficial do Município.

ANGRA DOS REIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2024

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**  
**ARTIGO 61. PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93**

**PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS E ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA**

**TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 263/2023**

**OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo nº 002 ao Contrato nº 263/2023, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA PIRES DA GAMA - BRACUHY - ANGRA DOS REIS/RJ**

**PRAZO:** A prorrogação do prazo será por mais **90 (noventa)** dias, tendo início em **15/12/2024** e término em **14/03/2025**.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 57 § 1º, inciso I da Lei 8666/93

**AUTORIZAÇÃO:** Conforme solicitado através do despacho em 11/12/2024, devidamente autorizado pelo Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, constante do processo Administrativo nº 2023019690

DATA DA ASSINATURA: 11/12/2024

ANGRA DOS REIS, 11 DE DEZEMBRO DE 2024

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA  
**Angra**