



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS**


ORDEM DE REINÍCIO Nº 009/2024/SIOP

Referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMOND DE ANDRADE - CAMORIM PEQUENO - ANGRA DOS REIS/RJ"

Processo	2023012079
Contrato	105/2023/SIOP
Licitação	Concorrência Pública 025/2023
Nota Empenho	5452/2023
Empresa	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA
Valor da obra (Po)	R\$ 570.995,24
Ordem de Serviço	088/2023/SIOP - 01/12/2023
Prazo contratual inicial vigente	180 dias
Término Inicial Previsto	29/05/2024
Ordem de Paralisação	Início da Paralisação – 10/01/2024 - indeterminado
Prazo remanescente	140 dias
Prazo efetivo da paralisação	173 dias
Reinício	01/07/2024
Novo término previsto	18/11/2024
Fiscal Titular da execução dos serviços	Gilson César Alves de oliveira

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a CONTRATADA supracitada reinicie os serviços objeto da Ordem de Reinício acima epigrafado, na data de 01/07/2024. Fica o cronograma de execução prorrogado por período igual à da paralisação efetivada.

Angra dos Reis, 01 de julho de 2024.



Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas

AUTORIZAÇÃO: Devidamente autorizado pelo Secretário de Saúde de Angra dos Reis através do Formulário de Solicitação de Empenho nº 041/2024/SSA às fls. 465 e 466, e na Autorização às fls. 473, constantes do Processo Administrativo nº 2023030379.

DATA DA ASSINATURA: 28/06/2024.

RODRIGO CARDOSO RAMOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**ERRATA DA PUBLICAÇÃO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO –
VEÍCULOS RECUPERÁVEIS E SUCATAS INSERVÍVEIS**

A errata foi publicada no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, na Edição n.º 1915 3 de julho de 2024, na página 4.

Onde se lê: Os veículos não arrematados, cancelados e aqueles arrematados e não pagos nos leilões anteriores devidamente publicados no portal da Prefeitura, <https://www.angra.rj.gov.br/> também serão levados à hasta pública nesta data 30/07/2024.

Leia-se: Os veículos não arrematados, cancelados e aqueles arrematados e não pagos nos leilões anteriores devidamente publicados no portal da Prefeitura, <https://www.angra.rj.gov.br/> também serão levados à hasta pública nesta data 06/08/2024.

JOSÉ RICARDO FERREIRA
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93**

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e CONSTRUTORA CAESA LTDA – EPP

TERMO ADITIVO FINANCEIRO Nº 003 ao CONTRATO Nº 221/2023.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CANAL EM CONCRETO ARMADO ABERTO, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO - RUA PAU A PINO - GAMBOA DO BELÉM - ANGRA DOS REIS/RJ.

PRAZO: A prorrogação do prazo será por mais 60 (sessenta) dias,

tendo início em 16/07/2024 e término em 12/09/2024.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, §1º, inciso I da Lei nº 8.666/93

AUTORIZAÇÃO: Conforme autorização do Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, através do despacho em 03/07/2024 no Processo Administrativo 2023022755.

DATA DA ASSINATURA: 04/07/2024

ANGRA DOS REIS, 04 DE JULHO DE 2024.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DA ORDEM DE REINÍCIO Nº 009/2024/SIOP

Pela presente Ordem de Reinício, determinamos que a empresa **ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA** reinicie os serviços do objeto referente ao processo **2023012079 – CONTRATO 274/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMOND DE ANDRADE - CAMORIM PEQUENO - ANGRA DOS REIS/RJ**. A partir de 01/07/2024

ANGRA DOS REIS, 01 DE JULHO DE 2024.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

**EXTRATO DA ORDEM DE
PARALISAÇÃO Nº 022/2024/SIOP**

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a empresa **CONSTRUTORA CAESA LTDA** Paralise os serviços, objeto do contrato 038/2020 – Processo 2019017467– **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E AMPLIAÇÃO DO SPA- LOCALIZADO NO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA - ANGRA DOS REIS/RJ.”**

O prazo de paralisação será por tempo determinado por 30 (trinta)



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS**

EXTRATO DA ORDEM DE REINÍCIO Nº 009/2024/SIOP

Pela presente Ordem de Reinício, determinamos que a empresa **ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA** reinicie os serviços do objeto referente ao processo **2023012079 – CONTRATO 274/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMOND DE ANDRADE - CAMORIM PEQUENO - ANGRA DOS REIS/RJ. A partir de 01/07/2024**

Angra dos Reis, 01 de julho de 2024.


Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas