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Referente a “CONTRATAQAP DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMAS DE
HVAC E REESTRUTURACAO ELETRICA DA E.M RAUL POMPEIA - MONSUABA - ANGRA DOS

RDEM DE PARALISAGAOQ N° 007/2025-SOH

REIS/RJ”
Assunto Paralisacao da obra por tempo indeterminado
CONTRATA(}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
Obra: IMPLANTAGAO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAGAO
ELETRICA DA E.M RAUL POMPEIA - MONSUABA - ANGRA DOS
REIS/RJ
Local: MONSUABA - ANGRA DOS REIS/RJ
Empresa: AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA
N.2 4589/2023 de 06/09/2023 (RS 564.419,98-proporcional ao exercicio)
N2 Empenho: — Ficha 20232844 — Anulados RS 221.802,24 em 29/11/2023. N.2
713/2024 de 02/01/2024 (RS 2.077.339,76) — Ficha 20242373
Processo 2023014520 (SEI - 2024-12000403)

Tipo de Licitagcao

CONCORRENCIA PUBLICA

Contrato:

192/2023

Ordem de Servigo:

063/2023/SI0P

Valor da Obra (Po)

RS 2.100.000,00

Inicio da Obra:

04/10/2023

Prazo contratual inicial:

360 dias

Término inicial previsto

28/09/2024 (sdbado) automaticamente estendido para 30/09/2024
(segunda-feira) pois os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente no érgdo ou entidade conforme o pardgrafo segundo da
Cldusula Terceira do Contrato n? 192/2023.

Termo Aditivo (1) 120 dias
Novo término previsto 25/01/24
Termo Aditivo (2) 60 dias
Novo término previsto 26/03/2025

Paralisagdo (P1)

Por tempo indeterminado a partir de 18/03/2025

Remanescente

9 dias

Término da paralisacdao

Por tempo indeterminado

Fiscal do contrato

Gilson Cesar Alves de Oliveira — Matr: 10375
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Pela presente Ordem de Paralisagao por tempo Indeterminado, determinamos que a CONTRATADA
supracitada paralise os servigos objeto da Ordem de Servico acima epigrafado, na data de
recebimento desta ordem, por tempo indeterminado. Fica o cronograma de execug¢ao prorrogado por
periodo igual a da paralisacao efetivada

Angra dos Reis, 18 de margo de 2025

Assinado de forma digital por

TIAGO MURILO TIAGO MURILO SCATULINO DE
SCATULINO DE SOUZA:09551457757

. Dados: 2025.03.18 16:06:38
SOUZA:09551457757 -02'(?05'

Tiago Murilo Scatulino
Secretario de Obras Publicas e Habitagao
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