



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 016/2023/SIOP

Referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA RUA SAPUCAIA - GAMBOA DO BELÉM - ANGRA DOS REIS/RJ."

Processo	2022040731
Contrato	066/2023
Licitação	Carta Convite nº002/2023
Nota Empenho	1674/2023
Empresa	Hills Construtora LTDA
Valor da obra	R\$ 180874,76
Ordem de Serviço	013/2023/SIOP - 11/04/2023
Prazo contratual inicial	120 dias
Término inicial previsto	08/08/2023
Fiscal Titular da execução dos serviços	João Augusto R. Bittencourt

O prazo de paralisação será determinado por 30 (dias) a partir de 10/07/2023 e o prazo previsto para o reinício será para o dia 09/08/2023. Fica o cronograma de execução prorrogado por igual período, a contar do reinício dos serviços

Angra dos Reis, 10 de julho de 2023.

Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas

Recebi, em 10 de Julho de 2023.

HILLS CONSTRUTORA LTDA

Nome do Representante: _____



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS**

EXTRATO DA ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 014/2023/SIOP

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a empresa HILLS CONSTRUTORA LTDA Paralise os serviços, objeto do contrato 066/2023 – Processo 2022040731 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA RUA SAPUCAIA - GAMBOA DO BELÉM - ANGRA DOS REIS/RJ.

O prazo de paralisação será determinado por 30 (dias) a partir de 10/07/2023 e o prazo previsto para o reinício será para o dia 09/08/2023. Fica o cronograma de execução prorrogado por igual período, a contar do reinício dos serviços

Angra dos Reis, 10 de julho de 2023.


ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas

nº 22.968.209/0001-86 vencedora do lote 1 perfazendo o valor total de R\$ 1.956.981,60 (Um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).

ANGRA DOS REIS, 11 DE JULHO DE 2023.

CARLOS FELIPE LARROSA ARIAS
PRESIDENTE - SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE
ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

COMUNICADO

O Secretário de Cultura e Patrimônio, no uso das atribuições legais, comunica a DESCLASSIFICAÇÃO do Projeto Social Ajax, representante da Proposta "Ajax 27 anos", com fundamento no item 12.1 da Chamada Pública nº 001/2023/FMC, tendo em vista a proponente não ter apresentado a documentação solicitada no prazo estipulado.

CONVOCAÇÃO

O Secretário de Cultura e Patrimônio, no uso das atribuições legais, tendo em vista a desclassificação do Projeto Social AJAX, CONVOCA o suplente abaixo identificado a apresentar a documentação necessária para formalização da contratação, conforme previsto no Edital da Chamada Pública nº 001/2023/ FMC, item 12.1.

SUPLENTE CONVOCADO

1º Suplente – Pontuação 39 pontos

Alda de Assis Teixeira

Proposta: Templo das Deusas

ANDREI LARA SOARES
SECRETÁRIO DE CULTURA E PATRIMÔNIO

COMUNICADO

O Secretário de Cultura e Patrimônio, no uso das atribuições legais, comunica a DESCLASSIFICAÇÃO de Felipe Cataldo Marques, representante da Proposta "Cataldo Cinema", com fundamento no item 12.1 da Chamada Pública nº 003/2023/FMC, tendo em vista a proponente não ter apresentado a documentação solicitada no prazo estipulado.

CONVOCAÇÃO

O Secretário de Cultura e Patrimônio, no uso das atribuições legais, tendo em vista a desclassificação de Felipe Cataldo Marques, CONVOCA o suplente abaixo identificado a apresentar a documentação necessária para formalização da contratação, conforme previsto no Edital da Chamada Pública nº 003/2023/ FMC, item 12.1.

SUPLENTE CONVOCADO

1º Suplente – Pontuação 43,5 pontos

Tainara Soares Gomes dos Santos

Proposta: Exposição "O outro lado do paraíso"

ANDREI LARA SOARES
SECRETÁRIO DE CULTURA E PATRIMÔNIO

EXTRATO DA ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 016/2023/SIOP

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a empresa HILLS CONSTRUTORA LTDA Paralise os serviços, objeto do contrato 066/2023 – Processo 2022040731 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA RUA SAPUCAIA - GAMBOA DO BELÉM - ANGRA DOS REIS/RJ.

O prazo de paralisação será determinado por 30 (dias) a partir de 10/07/2023 e o prazo previsto para o reinício será para o dia 09/08/2023. Fica o cronograma de execução prorrogado por igual período, a contar do reinício dos serviços

ANGRA DOS REIS,
10 DE JULHO DE 2023.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e VALLE SUL
CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA

TERMO ADITIVO Nº 003 ao CONTRATO Nº 108/2022