



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Obras e Habitação



Secretaria de
OBRAS E HABITAÇÃO

ORDEM DE REINÍCIO N° 001/2026/SOH

Referente à “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUEOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO DE POTENCIAL DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS DAS INTERVENÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO POLO CULTURAL DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN), VISANDO APROVAÇÃO DO PROCESSO N° 01428.000056/2021-49.”

Processo:	2022018829 – SEI nº 2025-12000432
Contrato:	101/2023
Licitação:	Tomada de Preços nº 004/2023
Nota de Empenho:	171/2026
Empresa:	ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA
Valor da Obra:	R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais)
Ordem de serviço:	016/2023/SPP
Prazo contratual inicial vigente:	18 meses
Término Inicial previsto:	19/12/2024
Termo aditivo (1) – 1ª Paralisação:	120 dias a partir de 10/09/2024
Data de término da paralisação:	07/01/2025
Termo aditivo (2) – 2ª Paralisação:	120 dias a partir de 04/02/2025
Data de término da paralisação:	03/06/2025
Termo aditivo (2) – 1ª Prorrogação:	12 meses
Novo término previsto:	19/12/2025
Termo aditivo (3) – 2ª Paralisação (Convalidação):	217 dias a partir de 04/06/2025
Data de término da paralisação:	06/01/2026
Termo aditivo (3) – 2ª Prorrogação:	345 dias
Novo término previsto:	29/11/2026
Fiscal do Contrato:	Marcos César Carneiro da Fonseca – [REDACTED]



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Obras e Habitação



Secretaria de
OBRAS E HABITAÇÃO

Pela presente **Ordem de Reinício de nº 001/2026/SOH**, determinamos que a CONTRATADA supracitada reinicie os serviços, objeto do Contrato nº 101/2023, na data de **07/01/2026**.

A empresa contratada deverá adotar as medidas necessárias para garantir o cumprimento desse novo cronograma, assegurando a qualidade da execução, a segurança da equipe e a obediência às normas contratuais e regulamentares.

Angra dos Reis, 07 de janeiro de 2026.



TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO