



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS**


ORDEM DE REINÍCIO Nº 010/2024/SIOP

Referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA E,M, Ayrton Senna da Silva"

Processo	2023000617
Contrato	105/2023/SIOP
Licitação	Concorrência 003/2023
Nota Empenho	2721/2023
Empresa	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA
Valor da obra (Po)	R\$ 375.291,49
Ordem de Serviço	029/2023/SIOP
Prazo contratual inicial vigente	120 dias
Término Inicial Previsto	30/10/2023
Termo Aditivo de Prazo	120 Dias até 27/02/2024
Ordem de Paralisação	Início da Paralisação – 10/01/2024 - indeterminado
Prazo remanescente	49 dias
Reinício	23/07/2024
Novo término previsto	08/09/2024
Fiscal Titular da execução dos serviços	Elenize Cambeiro Santana

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a CONTRATADA supracitada reinicie os serviços objeto da Ordem de Reinício acima epigrafado, na data de 23/07/2024. Fica o cronograma de execução prorrogado por período igual à da paralisação efetivada.

Angra dos Reis, 23 de julho de 2024.



Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS**

EXTRATO DA ORDEM DE REINÍCIO Nº 010/2024/SIOP

Pela presente Ordem de Reinício, determinamos que a empresa **ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA** reinicie os serviços do objeto referente ao processo **2023000617 – CONTRATO 105/2023 - “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA E. M. AYRTON SENNA DA SILVA.** A partir de 23/07/2024

Angra dos Reis, 23 de julho de 2024.

Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas

mentos legais e eventuais do titular.

Esta Portaria entra em vigor a partir de 23 de julho de 2024.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DA ORDEM DE REINÍCIO Nº 010/2024/SIOP

Pela presente Ordem de Reinício, determinamos que a empresa **ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA** reinicie os serviços do objeto referente ao processo **2023000617 – CONTRATO 105/2023 - “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA E. M. AYRTON SENNA DA SILVA.** A partir de 23/07/2024

ANGRA DOS REIS, 23 DE JULHO DE 2024.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

**EXTRATO DA ORDEM DE
PARALISAÇÃO Nº 025/2024/SIOP**

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a empresa **TONY PONCIANO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA** paralise os serviços, objeto do Processo 2020004607 – CONTRATO 297/2023 - **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE (PRÓXIMO AS RUAS A E B - MORRO DA GLÓRIA I - ANGRA DOS REIS/RJ.**

O prazo de paralisação será de trinta (30) dias por tempo determinado a partir do dia 24/07/2024, com reinício em 23/08/2024. Fica o cronograma de execução prorrogado por igual período, a contar do reinício dos serviços.

ANGRA DOS REIS, 23 DE JULHO DE 2024.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

**EXTRATO DA ORDEM DE
PARALISAÇÃO Nº 026/2024/SIOP**

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a empresa **ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA** paralise os serviços, objeto do Processo 2023000903 – **CONTRATO 107/2023 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA E.M FREI FERNANDO GEURTSE. ”**

O prazo de paralisação será de trinta (30) dias por tempo determinado a partir do dia 22/07/2024, com reinício em 20/08/2024. Fica o cronograma de execução prorrogado por igual período, a contar do reinício dos serviços.

ANGRA DOS REIS, 22 DE JULHO DE 2024.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93**

**PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e AIR MINAS
AR CONDICIONADO LTDA**

TERMO ADITIVO Nº 003 ao CONTRATO Nº 168/2023

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo de prazo ao contrato nº 168/2023, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DO CEMEI DOLORES GRITTEN DEL CASTILHO - PARQUE MAMBUCABA - ANGRA DOS REIS/RJ.**

PRAZO: A prorrogação do prazo será por mais **60 (sessenta)** dias, tendo início em **30/07/2024** e término em **27/09/2024.**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 §1º, inciso I da lei 8666/93

AUTORIZAÇÃO: Conforme solicitado através do relatório técnico em 24/07/2024, devidamente autorizado pelo Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, constante do Processo Administrativo nº 2023009416

DATA DA ASSINATURA: 24/07/2024