



Processo Administrativo nº 2023008999

**TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 004 ao CONTRATO Nº 117/2023**, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA**, conforme solicitado através do relatório técnico em 25/07/2024, devidamente autorizado pelo **Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, constante do Processo Administrativo nº 2023008999 de 09/03/2023, na forma abaixo:**

O **MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.172.467/0001-09, com sede na Praça Nilo Peçanha, nº 186 – Centro – Angra dos Reis – RJ – CEP: 23.900-901, doravante designado, simplesmente, **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, **Sr. ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA**, no uso de suas atribuições legais e conforme o disposto através da portaria 281/2023 na Edição 1616 Publicado em 24 de janeiro de 2023 - pág. 42 no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, portador da Matrícula funcional 21019, e a empresa **ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 10.484.227/0001-03, com sede Rua Perimetral Ângelo Saes, 380 Parque Industrial II – Mandaguaçu - PR, CEP 87.160-000, doravante designada, simplesmente, **CONTRATADA**, e neste ato representada por **Pedro Leonardo Fracasso**, portador da Carteira de Identidade nº 5.984.464-4 e CPF nº 030.589.199-56 domiciliado à Rua Alfredo Pujol nº 868, Zona 05, CEP 87015-250, Maringá-PR, têm entre si ajustado o presente **TERMO ADITIVO Nº 004 ao CONTRATO Nº 117/2023**, na forma do **Art. 65 inciso II, alínea “b” da Lei 8666/93**, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Constitui objeto do presente termo aditivo de financeiro ao contrato nº 117/2023, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA UTD – PARQUE DAS PALMEIRAS - ANGRA DOS REIS/RJ**

**CLÁUSULA SEGUNDA**

O acréscimo financeiro será de **R\$40.567,44 (quarenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)**, correspondendo a **18,20% (dezoito vírgula vinte por cento)**.



**CLÁUSULA TERCEIRA**

As despesas decorrentes deste Termo correrão à conta do PT 20.2023.12.361.0214.7020.44905191.15500000 tendo sido emitido a Nota de empenho, nº 3493 de 19/07/2024 no valor de R\$40.567,44 (quarenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

**CLÁUSULA QUARTA**

Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes no contrato retromencionado, naquilo que não colidir com o disposto neste instrumento.

**CLÁUSULA QUINTA**

O extrato do presente instrumento será publicado, no prazo legal, no jornal incumbido das publicações oficiais do Município.

E, por estarem justos e acordados, foi lavrado o presente termo às fls.146/146V do Livro nº 085 de Termos Aditivos da Superintendência de Gestão de Suprimentos, o qual depois de lido e achado conforme, segue assinado pelas partes contratantes e testemunhas.

Angra dos Reis, 26 de julho de 2024.

Alan Bernardo C. Souza  
Secretário de Infraestrutura  
e Obras Públicas  
Eng. Civil - Matr. 24010

**ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA**  
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas

PEDRO LEONARDO  
FRACASSO:030589  
19956

Assinado de forma digital  
por PEDRO LEONARDO  
FRACASSO:03058919956  
Dados: 2024.07.30  
09:12:36 -03'00'

**ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA**  
Contratada

Alexandre Rosário do Nascimento  
Coordenador Técnico de  
Projetos Especiais (SIOP.CTPES)  
Matr. 29.536

**Viviane Lima**  
Arquiteta e Urbanista  
PMAR - Mat. 28852