



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

ERRATA

Na publicação do Extrato de Instrumento Contratual – Contrato de Prestação de Serviços nº 149/2023 – Mayrink e Raschendorfer Construções e reparos em geral Ltda de 30 de novembro de 2023, efetuada no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, Edição nº 1791 de 30 de novembro de 2023, página 38.

ONDE SE LÊ:

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL **ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93**

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e MAYRINK E RASCHENDORFER CONSTRUÇÕES E REPAROS EM GERAL LTDA

TERMO ADITIVO Nº 001 ao CONTRATO Nº 149/2023

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo de supressão e/ou acréscimo ao **Contrato nº 149/2023**, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA E MELHORIAS NA E.M. SYLVIO GALINDO - CAMORIM - ANGRA DOS REIS/RJ**

VALOR: O acréscimo financeiro será de R\$ 29.501,08 (vinte e nove mil, quinhentos e um reais e oito centavos), correspondendo a 23,77%.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo correrão à conta do PT 20.2023.15.451.0220.1006.44905199.17040004 tendo sido emitido a Nota de empenho, nº 5913 de 2023 no valor de R\$29.501,08 (vinte e nove mil, quinhentos e um reais e oito centavos)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65, incisos II. Alínea “b” c/c seu § 1º, da Lei nº 8.666/93

AUTORIZAÇÃO: Conforme autorização do Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas na Solicitação de empenho Nº 282/2023/SIOP em 27/10/2023 do **Processo Administrativo 2023016821**

DATA DA ASSINATURA: 28/11/2023

Angra dos Reis, 28 de Novembro de 2023

LEIA-SE:

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e MAYRINK E RASCHENDORFER CONSTRUÇÕES E REPAROS EM GERAL LTDA

TERMO ADITIVO Nº 001 ao CONTRATO Nº 149/2023

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo de supressão e/ou acréscimo ao **Contrato nº 149/2023**, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE**



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

ENGENHARIA PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM MURO DE PEDRA E REVESTIMENTO EM CONCRETO – RUA DA TORRE – MARINAS – ANGRA DOS REIS

VALOR: O acréscimo financeiro será de R\$ 29.501,08 (vinte e nove mil, quinhentos e um reais e oito centavos), correspondendo a 23,77%.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo correrão à conta do PT 20.2023.15.451.0220.1006.44905199.17040004 tendo sido emitido a Nota de empenho, nº 5913 de 2023 no valor de R\$29.501,08 (vinte e nove mil, quinhentos e um reais e oito centavos)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65, incisos II. Alínea “b” c/c seu § 1º, da Lei nº 8.666/93

AUTORIZAÇÃO: Conforme autorização do Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas na Solicitação de empenho Nº 282/2023/SIOP em 27/10/2023 **do Processo Administrativo 2023016821**

DATA DA ASSINATURA: 28/11/2023

Angra dos Reis, 28 de Novembro de 2023

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA

Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas

dotação orçamentária 20.2023.12.361.0214.1485.4490199.157 30000, no valor de R\$ 3.794,93 (três mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO

A referida alteração está fundamentada no art. 65 § 8º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições acordadas no Contrato nº 170/2022, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente instrumento será publicado resumidamente, no Boletim Oficial do Município.

Angra dos Reis, 04 de dezembro de 2023.

LEIA-SE:

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2023 AO CONTRATO 170/2022

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2023 AO CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 170/2022, firmado entre a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e Contrate de Angra Construções LTDA, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO DOS SANTOS BARBOSA – MONSUABA - ANGRA DOS REIS /RJ, **Processo 2022022271**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Apostilamento para Reajustamento de Preços, referente ao Contrato nº 170/2022 – Tomada de Preços nº 023/2022 - Processo 2022022271

Instrumento Vinculante: Processo administrativo nº 2023040169

Readequação Orçamentária – Nota de empenho 6218/2023 - fonte 15730000 – Royalties do Petróleo - Vinculados a Educação, dotação orçamentária 20.2023.12.361.0214.1485.4490199.157 30000, no valor de R\$ 3.794,93 (três mil, setecentos e noventa e

quatro reais e noventa e três centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO

A referida alteração está fundamentada no art. 65 § 8º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições acordadas no Contrato nº 170/2022, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente instrumento será publicado resumidamente, no Boletim Oficial do Município.

Angra dos Reis, 06 de dezembro de 2023.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

ERRATA

Na publicação do Extrato de Instrumento Contratual – Contrato de Prestação de Serviços nº 149/2023 – Mayrink e raschendorfer Construções e reparos em geral Ltda de 30 de novembro de 2023, efetuada no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, Edição nº 1791 de 30 de novembro de 2023, página 38.

ONDE SE LÊ:

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e MAYRINK E RASCHENDORFER CONSTRUÇÕES E REPAROS EM GERAL LTDA

TERMO ADITIVO Nº 001 ao CONTRATO Nº 149/2023

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo de supressão e/ou acréscimo ao **Contrato nº 149/2023**, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA E MELHORIAS NA E.M.**

SYLVIO GALINDO - CAMORIM - ANGRA DOS REIS/RJ

VALOR: O acréscimo financeiro será de R\$ 29.501,08 (vinte e nove mil, quinhentos e um reais e oito centavos), correspondendo a 23,77%.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo correrão à conta do PT 20.2023.15.451.0220.1006.4490 5199.17040004 tendo sido emitido a Nota de empenho, nº 5913 de 2023 no valor de R\$29.501,08 (vinte e nove mil, quinhentos e um reais e oito centavos)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65, incisos II. Alínea “b” c/c seu § 1º, da Lei nº 8.666/93

AUTORIZAÇÃO: Conforme autorização do Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas na Solicitação de empenho Nº 282/2023/SIOP em 27/10/2023 do Processo Administrativo 2023016821

DATA DA ASSINATURA: 28/11/2023

Angra dos Reis, 28 de Novembro de 2023

LEIA-SE:

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e MAYRINK E RASCHENDORFER CONSTRUÇÕES E REPAROS EM GERAL LTDA

TERMO ADITIVO Nº 001 ao CONTRATO Nº 149/2023

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo de supressão e/ou acréscimo ao Contrato nº 149/2023, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM MURO DE PEDRA E REVESTIMENTO EM CONCRETO – RUA DA TORRE – MARINAS – ANGRA DOS REIS

VALOR: O acréscimo financeiro será de R\$ 29.501,08 (vinte e nove mil, quinhentos e um reais e oito centavos), correspondendo a 23,77%.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo correrão à conta do PT 20.2023.15.451.0220.1006.4490 5199.17040004 tendo sido emitido a Nota de empenho, nº 5913 de 2023 no valor de R\$29.501,08 (vinte e nove mil, quinhentos e um reais e oito centavos)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65, incisos II. Alínea “b” c/c seu § 1º, da Lei nº 8.666/93

AUTORIZAÇÃO: Conforme autorização do Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas na Solicitação de empenho Nº 282/2023/SIOP em 27/10/2023 do Processo Administrativo 2023016821

DATA DA ASSINATURA: 28/11/2023

Angra dos Reis, 28 de Novembro de 2023

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA

TERMO ADITIVO Nº 001 ao CONTRATO Nº 107/2023

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo ao contrato nº 107/2023, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI FERNANDO GEURTSE - MARINAS - ANGRA DOS REIS/RJ

PRAZO: A prorrogação do prazo será por mais 30 (trinta) dias, tendo início em 30/12/2023 e término em 28/01/2024.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 §1º, inciso I da lei 8666/93

AUTORIZAÇÃO: Conforme solicitado através do relatório técnico em 05/12/2023, devidamente autorizado pelo Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, constante do Processo Administrativo nº 2023000903.

DATA DA ASSINATURA: 05/12/2023

ANGRA DOS REIS, 05 DE DEZEMBRO DE 2023

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS