



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

ORDEM DE REINÍCIO Nº 001/2023/SUPJ

Referente à “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL EM GRAMA SINTÉTICA NA RUA DO ARAXÁ, S/Nº - BAIRRO VILLAGE, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS.”

Processo	2022036419
Contrato	176/2023
Licitação	Tomada de Preço nº 007/2023
Nota Empenho	4375/2023
Empresa	Vértice Soluções Esportivas
Valor da obra (Po)	R\$ 462.083,94
Ordem de Serviço	016/2023
Início	11/09/2023
Prazo contratual inicial	150 dias
Término inicial previsto	08/02/2024
Prorrogação de prazo (1)- T.A.001	XXXX
Novo prazo previsto	XXXX
Paralisação (1)	Início 25/09/2023 por Tempo Indeterminado
Dias decorridos do contrato	14 dias
Prazo remanescente	136 dias
Reinício da Obra	09/10/2023 – dias restantes 136 dias
Novo Prazo Previsto após Reinício	23/02/2024
Fiscal Titular da execução dos serviços	Heleomar Martins Monteiro

Pela presente Ordem de Reinício, determinamos que a CONTRATADA supracitada reinicie os serviços objeto do contrato acima epigrafado, na data de 09/10/2023. Fica o cronograma de execução passado a contar da Ordem de Reinício dos serviços, emitida por esta Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins, pelos dias restantes a conclusão do prazo inicial, no ato da paralisação.

Angra dos Reis, 06 de outubro de 2023.

Elisabeth Magalhães de Brito Sório
Secretária de Urbanização, Parques e Jardins

Recebi, em 9 de outubro de 2023.

Leandro Samuel Leite Menezes
Vértice Soluções Esportivas

Nome do Representante: LEONARDO SAMUEL LEITE MENEZES

FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO
Prefeito Municipal

CHRISTIANO COSTA VILELA ALVERNAZ
Vice-Prefeito

CLÁUDIO DE LIMA SIRIO
Secretário de Governo e Relações Institucionais

MÁRCIA REGINA PEREIRA PAIVA
Secretária de Administração

FLÁVIO HENRIQUE DE SÁ
Secretário de Finanças

ERICK HALPERN
Procurador do Município

ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA
Controlador do Município

PAULO FORTUNATO DE ABREU
Secretário de Educação, Juventude e Inovação

AURÉLIO GONÇALVES MARQUES
Secretário de Desenvolvimento Econômico

ANDREI LARA SOARES
Secretário de Cultura e Patrimônio

GLAUCO FONSECA DE OLIVEIRA
Secretário de Saúde

TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA
Secretário de Desenvolvimento Regional

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas

ELISABETH MAGALHÃES DE BRITO SÍRIO
Secretária de Urbanização, Parques e Jardins

THAISA CARNEIRO BEDÊ
Secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania

ANDRÉ LUIS GOMES AMAZONAS PIMENTA
Secretário de Planejamento e Parcerias

DOUGLAS FERREIRA BARBOSA
Secretário de Segurança Pública

JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO
Secretário de Eventos

FÁBIO JÚNIOR DA SILVA PIRES
Secretário de Proteção e Defesa Civil

WAGNER ROBISON MEIRA JUNQUEIRA
Secretário de Agricultura, Aquicultura e Pesca

VITOR HENRIQUE PADILHA SIMÕES DE SOUZA
Secretário de Esporte e Lazer

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS
Diretor-Presidente do Imaar
(Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis)

MARC HELDER ANTOINE DE TOUCHET Olichon
Presidente da Turisangra
(Fundação de Turismo de Angra dos Reis)

LUCIANE PEREIRA RABHA
Presidente do Angraprev
(Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis)

CARLOS FELIPE LARROSA ARIAS
Presidente do SAAE
(Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto)

BERENICE REIS VALLE MACHADO
Secretária Hospitalar
Hospital Municipal da Japuiba
Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel

www.angra.gov.br

PARTE I

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis **PUBLICAÇÃO OFICIAL**

EXTRATO DA ORDEM DE REINÍCIO Nº 001/2023/SUP

Pela presente Ordem de Reinício, determinamos que a empresa VÉRTICE SOLUÇÕES ESPORTIVAS, reinicie os serviços do objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL EM GRAMA SINTÉTICA NA RUA DO ARAXÁ, S/Nº - BAIRRO VILLAGE, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS” Processo 2022036419 – Contrato 176/2023. A partir de 09/10/2023

ANGRA DOS REIS, 06 DE OUTUBRO DE 2023.

ELISABETH MAGALHÃES DE BRITO SÍRIO
SECRETÁRIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023

PROCESSO Nº 2023015898

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços dos serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra nas dependências da ANGRAPREV, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

DATA/HORA DA SESSÃO: 30/10/2023, às 10:00hs.

RETIRADA DO EDITAL: www.comprasgovernamentais.gov.br ou Departamento de Licitações, mediante 01(um) pen drive virgem devidamente lacrado em sua embalagem original, ou, através do site www.angra.rj.gov.br

ADRIEL FELIPE CONCEIÇÃO DE LACERDA
PREGOEIRO

TERMO DE DISPENSA Nº 009/2023/SEV

PROCESSO Nº 2023037561 – Torna-se sem efeito o TERMO DE DISPENSA Nº 009/2023/SEV, publicado no Boletim Oficial do Município nº