



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS

RELATÓRIO TÉCNICO

Assunto: Termo de suspensão de prazo do contrato.

Obra: Construção de Quadra de Futebol em grama sintética na Rua Araxá, s/n, Village.

Local: Village- Angra dos Reis - RJ.

Empresa: Vértice Soluções Esportivas

Contrato: 176/2023

Valor da obra (Po): R\$ 462.083,94

Ordem de Serviço nº: 016/2023/SUPJ

Data de início: 12/09/2023

Prazo de Execução Inicial: 150 dias

Término inicial previsto: 08/02/2024

Solicitações anteriores:

- Nenhuma

Solicitação Atual:

- **Paralisação de Obra:** Tempo indeterminado.

Início da paralisação: 25/09/2023

Dias decorridos do contrato: 14 dias – Dias restantes: 136 dias

Justificativa:

Solicitamos a paralisação do contrato por prazo indeterminado da referida obra, Devido necessidade de revisão do projeto tendo em vista avaliação de que novas espécies arbóreas implantadas pelos moradores que precisam ser retiradas para implantação do projeto no local. Considerando que a comunidade se manifestou contrária a instalação da mesma no local, o projeto será revisado.

Angra dos Reis, 27 de Setembro de 2023

Elaborado por: Heleomar Martins Monteiro
Matrícula: 28.264



EXTRATO DA ORDEM DE PARALISAÇÃO

Nº 001/2023/SUPJ

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a empresa VÉRTICE SOLUÇÕES ESPORTIVAS paralise os serviços, objeto do contrato 176/2023 – Processo 2022036419 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL EM GRAMA SINTÉTICA NA RUA DO ARAXÁ, S/Nº - BAIRRO VILLAGE, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS.

O prazo de paralisação será por tempo indeterminado a partir de 25/09/2023. Devido necessidade de revisão do projeto tendo em vista avaliação de que novas espécies arbóreas implantadas pelos moradores que precisam ser retiradas para implantação do projeto no local. Considerando que a comunidade se manifestou contrária a instalação da mesma no local, o projeto será revisado.

ANGRA DOS REIS, 30 DE AGOSTO DE 2023.


Elisabeth M. B. Sório
Secretária de Urbanização, Parques e Jardins

FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO
Prefeito Municipal

CHRISTIANO COSTA VILELA ALVERNAZ
Vice-Prefeito

CLÁUDIO DE LIMA SIRIO
Secretário de Governo e Relações Institucionais

MÁRCIA REGINA PEREIRA PAIVA
Secretária de Administração

FLÁVIO HENRIQUE DE SÁ
Secretário de Finanças

ERICK HALPERN
Procurador do Município

ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA
Controlador do Município

PAULO FORTUNATO DE ABREU
Secretário de Educação, Juventude e Inovação

AURÉLIO GONÇALVES MARQUES
Secretário de Desenvolvimento Econômico

ANDREI LARA SOARES
Secretário de Cultura e Patrimônio

GLAUCO FONSECA DE OLIVEIRA
Secretário de Saúde

TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA
Secretário de Desenvolvimento Regional

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas

ELISABETH MAGALHÃES DE BRITO SÍRIO
Secretária de Urbanização, Parques e Jardins

THAISA CARNEIRO BEDÉ
Secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania

ANDRÉ LUIS GOMES AMAZONAS PIMENTA
Secretário de Planejamento e Parcerias

DOUGLAS FERREIRA BARBOSA
Secretário de Segurança Pública

JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO
Secretário de Eventos

FÁBIO JÚNIOR DA SILVA PIRES
Secretário de Proteção e Defesa Civil

WAGNER ROBISON MEIRA JUNQUEIRA
Secretário de Agricultura, Aquicultura e Pesca

VITOR HENRIQUE PADILHA SIMÕES DE SOUZA
Secretário de Esporte e Lazer

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS
Diretor-Presidente do Imaar
(Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis)

MARC HELDER ANTOINE DE TOUCHET OLICHON
Presidente da Turisangra
(Fundação de Turismo de Angra dos Reis)

LUCIANE PEREIRA RABHA
Presidente do Angraprev
(Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis)

CARLOS FELIPE LARROSA ARIAS
Presidente do SAAE
(Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto)

BERENICE REIS VALLE MACHADO
Secretária Hospitalar
Hospital Municipal da Japuiba
Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel

www.angra.gov.br

Endereço: Palácio Raul Pompéia | Praça Nilo Peçanha, 186
Centro - Angra dos Reis, RJ | CEP 23900-000

PARTE I

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis

PUBLICAÇÃO OFICIAL

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PROCESSO Nº 2018013131

O Município de Angra dos Reis, vem por meio deste, tornar público, que a proponente que apresentou os envelopes na data designada no cronograma está apta para participação na fase do leilão, que ocorrerá no dia 28/09/2023, às 14h, na B3, na Rua XV de Novembro, 275, Centro de São Paulo/SP.
Angra dos Reis, 27 de setembro de 2023.

ANDRÉIA SCHAFFER CAVALCANTE OLIVEIRA
Presidente

ALEXANDRE GIOVANETTI LIMA
Membro

ANDRESSA MOREIRA VERAS
Membro

JULIANA MAGALHÃES NASCIMENTO
Membro

RAFAELA PIMENTA SERRÃO
Membro

EXTRATO DA ORDEM DE PARALISAÇÃO

Nº 001/2023/SUPJ

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a empresa VÉRTICE SOLUÇÕES ESPORTIVAS paralise os serviços, objeto do contrato 176/2023 – Processo 2022036419 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL EM GRAMA SINTÉTICA NA RUA DO ARAXÁ, S/Nº - BAIRRO VILLAGE, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS.

O prazo de paralisação será por tempo indeterminado a partir de 25/09/2023. Devido necessidade de revisão do projeto tendo em vista avaliação de que novas espécies arbóreas implantadas pelos moradores que precisam ser retiradas para implantação do projeto no local. Considerando que a comunidade se manifestou contrária

a instalação da mesma no local, o projeto será revisado.

Angra dos Reis, 27 de setembro de 2023.

Elisabeth M. B. Sório
Secretária de Urbanização, Parques e Jardins

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
039/2023

O Sr. Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE, com fundamento no Inciso VI, do art.43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, e conforme o que consta do processo nº 2023011708, HOMOLOGAR o procedimento licitatório da modalidade CARTA CONVITE Nº 001/2023, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, contratação de empresa especializada para a prestação de REFORMA DE SALA PARA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – situado na Av. José Elias Rabha – Jardim Balneário – Angra dos Reis – RJ, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução, e ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa EMGEMA ENGENHARIA, inscrita sob o CNPJ nº 07.592.483/0001-00 pela proposta mais vantajosa para Administração Pública Municipal, perfazendo o valor global de R\$ 56.885,13 (cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e treze centavos).

Angra dos Reis, 26 de setembro 2023.

GLAUCO FONSECA DE OLIVEIRA
Secretário de Saúde

PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2023
PROCESSO Nº 2023012850

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, REDE DE DUTOS, ANÁLISE E REGULARIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR, DOS APARELHOS INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA.

DATA/HORADA SESSÃO: 11/10/2023 – 14:00hrs
LOCAL: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS - AVENIDA ALMIRANTE MACHADO PORTELA, 85 – SALA 203 – BALNEÁRIO – ANGRA DOS REIS – RJ RETIRADA DO EDITAL: www.comprasgovernamentais.gov.br ou Departamento de

Licitações, mediante 01(um) pen drive virgem devidamente lacrado em sua embalagem original, ou, através do site www.angra.rj.gov.br.

RENATA DE SOUSA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2023
PROCESSO Nº 2023032090

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMPLANTES SUBDÉRMICOS I.LIBERADORES DE ETONOGESTREI. 68MG, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EXISTENTES E AS QUE POSSAM VIR A SURTIR.
DATA/HORADA SESSÃO: 16/10/2023 – 10:00hrs
LOCAL: , Rua Almirante Machado Portela - sala 203, nº 85, Balneário, Angra dos Reis-RJ. RETIRADA DO EDITAL: www.comprasgovernamentais.gov.br ou Departamento de Licitações, mediante 01(um) pen drive virgem devidamente lacrado em sua embalagem original, ou, através do site www.angra.rj.gov.br.

RENATA DE SOUSA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023
PROCESSO Nº 2023003826

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS CLÍNICAS DE DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS DOS PACIENTES INTERNADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA – HMJ, BEM COMO PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA INFANTIL AGDA MARIA, SPA ABRAÃO, SPA CENTRO, SPA FRADE, SPA JAPUÍBA, SPA JACUECANGA, SPA PARQUE MAMBUCABA, SAMU E PROGRAMA MELHOR EM CASA), QUANTO À NECESSIDADE DE INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, ENTERAIS E FOTOSSENSÍVEIS COM CONTROLE RÍGIDO, FIDEDIGNO DE VOLUME E VELOCIDADE DE INFUSÃO, OFERECENDO, CONSEQUENTEMENTE, MAIOR SEGURANÇA AO PACIENTE POR UM PERÍODO DE 12 MESES

DATA/HORADA SESSÃO: 16/10/2023 – 14:00hrs
LOCAL: , Rua Almirante Machado Portela - sala 203, nº 85, Balneário, Angra dos Reis-RJ. RETIRADA DO EDITAL: www.comprasgovernamentais.gov.br ou Departamento de Licitações, mediante 01(um) pen drive virgem devidamente lacrado em sua embalagem original, ou, através do site www.angra.rj.gov.br.