

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023024605

TERMO ADITIVO Nº 002 ao CONTRATO Nº 225/2023, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS** e **CONTRATE DE ANGRA CONTRUÇÕES LTDA**, conforme solicitado em C.I. 017/2025/SOH.SUIOP de 07/01/2025, devidamente autorizado pelo **Secretário de Obras e Habitação**, constante as fls. nº 00235248 (SEI 2024-12000240), referente ao processo administrativo nº 2023024605, na forma abaixo:

O **MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**, inscrito no [REDACTED], com sede na Praça Nilo Peçanha, nº 186 – Centro – Angra dos Reis – RJ – [REDACTED] doravante designado, simplesmente, **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário de Obras e Habitação, Sr. [REDACTED] brasileiro, portador do [REDACTED] do CPF nº [REDACTED] a empresa **CONTRATE DE ANGRA CONTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob o número [REDACTED] com sede da [REDACTED] – Centro, Angra dos Reis/RJ, doravante designada, simplesmente, **CONTRATADA**, e neste ato representada pelo Sr. [REDACTED], portador da carteira do CREA [REDACTED] CPF [REDACTED], domiciliado na [REDACTED] Angra dos Reis/RJ, tem entre si ajustado o presente **TERMO ADITIVO Nº 002 ao CONTRATO Nº 225/2023**, na forma do artigo 57, §1º, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto do presente termo aditivo de prazo nº 002 ao contrato nº 225/2023, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBJETO DE ACESSIBILIDADE, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ELEVADOR, PROJETO DE INCÊNDIO E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RAMOS – NOVA ANGRA – ANGRA DOS REIS/RJ**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A prorrogação do prazo do presente termo será por mais **90 (noventa) dias**, tendo início em **24/01/2025** e término em **23/04/2025**.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes no contrato supramencionado, naquilo que não colidir com o disposto neste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA

O extrato do presente do termo será publicado no prazo legal, no jornal incumbido das publicações oficiais do Município.

E por estarem justos e acordados, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Angra dos Reis, [REDACTED]

[REDACTED]

TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO

[REDACTED]

SÉRGIO NOGUEIRA DE PAIVA
CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA

TESTEMUNHAS:

1. [REDACTED] CPF/CNPJ _____

2. [REDACTED] CPF/CNPJ _____