



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023019690

TERMO ADITIVO Nº 003 ao **CONTRATO Nº 263/2023**, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS** e a empresa **ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA**, conforme solicitado via despacho ID. 0028818 SEI 2024-12000348, devidamente autorizado pelo **Secretário de Obras e Habitação**, constante no ID 00303255 SEI 2024-12000348, referente ao **processo administrativo 2023019690**, na forma abaixo:

O **MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.172.467/0001-09, com sede na Praça Nilo Peçanha, nº 186 – Centro – Angra dos Reis – RJ – CEP: 23.900-901, doravante designado, simplesmente, **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário de Obras e Habitação Sr. **TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA**, brasileiro, portador do RG [REDACTED] e do CPF nº [REDACTED] e a empresa **ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob o nº [REDACTED], com sede na Rua Perimental Ângelo Saes, 380, Parque Industrial II – Mandaguçu – PR – CEP 87.160-000, doravante designada, simplesmente, **CONTRATADA**, e neste ato representada por Pedro Leonardo Fracasso, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED] domiciliado à [REDACTED] ajustam entre si o presente **TERMO ADITIVO nº 003** ao **CONTRATO nº 236/2023**, na forma **do art 57, §1º inciso I, da Lei nº 8.666/93**, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto do presente termo de prorrogação de prazo do contrato nº 263/2023, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA E.M.ÁUREA PIRES DA GAMA - BRACUÍ - ANGRA DOS REIS/RJ**.



CLÁUSULA SEGUNDA

A prorrogação do prazo do presente termo será por mais 120 (cento e vinte) dias, tendo o início em **15/03/2025** e término em **12/07/2025**.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes no contrato supramencionado, naquilo que não colidir com o disposto neste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA

O extrato do presente do termo será publicado no prazo legal, no jornal incumbido das publicações oficiais do Município.

E por estarem justos e acordados, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Angra dos Reis, 07 de março de 2025.

TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO

PEDRO LEONARDO FRACASSO
ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA

TESTEMUNHAS:

1. _____ CPF/CNPJ _____

2. _____ CPF/CNPJ _____