



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS


ORDEM DE REINÍCIO Nº 001/2024/SIOP

Referente à “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA PIRES DA GAMA - BRACUHY - ANGRA DOS REIS/RJ.”

Processo	2023019690
Contrato	263/2023/SIOP
Licitação	Concorrência 026/2023
Nota Empenho	5443/2023
Empresa	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA
Valor da obra (Po)	R\$ 1.098.198,82
Ordem de Serviço	085/2023/SIOP
Prazo contratual inicial vigente	240 dias
Término Inicial Previsto	02/07/2024
Ordem de Paralisação 1	Início da Paralisação – 14/12/2023 – tempo indeterminado
Ordem de Reinício 1	27/02/2024
Fiscal Titular da execução dos serviços	Lucas da Glória Costa

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a CONTRATADA supracitada paralise os serviços objeto da Ordem de Serviço acima epigrafado, na data de recebimento desta ordem. O prazo de paralisação será por **prazo indeterminado**. Fica o cronograma de execução prorrogado por período igual à da paralisação efetivada.

Angra dos Reis, 27 de fevereiro de 2024.



Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas



Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

EXTRATO DA ORDEM DE REINÍCIO Nº 001/2022/SIOP

Pela presente Ordem de Reinício, determinamos que a empresa ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA, reinicie os serviços do objeto **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA PIRES DA GAMA - BRACUHY - ANGRA DOS REIS/RJ”** Processo 2023019690 – Contrato 263/2023. A partir de 27/02/2024

Angra dos Reis, 27 de fevereiro de 2024


ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas

Designar o servidor **Filipe Diego Maia** matrícula nº 27.877 para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Esta Portaria entra em vigor a partir de 29 de fevereiro de 2024.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E SUPLENTE
PORTARIA Nº 011 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024

O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS, no uso de suas atribuições legais, e conforme o disposto através da portaria 281/2023 na Edição 1616 Publicado em 24 de janeiro de 2023 – pág. 42 no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art.67 da Lei nº 8.666/93, resolve:

Designar a servidora **Adriana Soares de Oliveira**, matrícula 28.055 para acompanhar e fiscalizar como titular o processo nº 2022009110- Ordem de Serviço nº 002/2024/SIOP, celebrado entre o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e a empresa **CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 39.164.546/0001-13, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA PRESTAÇÃO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO ESF BALNEÁRIO - ANGRA DOS REIS/RJ**

Designar a servidora **Viviane Esmerinda de Lima Neves** matrícula nº 28852 para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Esta Portaria entra em vigor a partir de 29 de fevereiro de 2024.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E SUPLENTE
PORTARIA Nº 012 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024

O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS, no uso de suas atribuições legais, e conforme o disposto através da portaria 281/2023 na Edição 1616 Publicado em 24 de janeiro de 2023 – pág. 42 no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art.67 da Lei nº 8.666/93, resolve:

Designar o servidor **Lucas da Glória Costa** matrícula nº 28.724 para acompanhar e fiscalizar como titular o processo nº 2022009110- Ordem de Serviço nº 001/2024/SIOP, celebrado entre o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e a empresa **SALES E MARTINS ASSOCIADOS MANUTENÇÃO REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 02.770.962/0001-55,, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ALMOXARIFADO - BALNEÁRIO - ANGRA DOS REIS/RJ**

Designar o servidor **Alexandre Ferreira Linhares** matrícula nº 28.037 para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Esta Portaria entra em vigor a partir de 29 de fevereiro de 2024.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DA ORDEM DE PARALISAÇÃO
Nº 013/2024/SIOP

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a empresa **Tony Ponciano Serviços, Locações e Construções LTDA** paralise os serviços, objeto do Processo 2023020923 – CONTRATO 272/2023 - **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTENÇÃO NO MORRO DA CAIXA D'ÁGUA, ANGRA DOS REIS/RJ**.

O prazo de paralisação será por tempo determinado a partir do dia 23/02/2024 com reinício em 08/04/2024. Fica o cronograma de execução prorrogado por igual período, a contar do reinício dos serviços.

ANGRA DOS REIS, 23 DE FEVEREIRO DE 2024.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DA ORDEM DE REINÍCIO Nº 001/2022/SIOP

Pela presente Ordem de Reinício, determinamos que a empresa **ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA**, reinicie os serviços do objeto **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA**

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA PIRES DA GAMA - BRACUHY - ANGRA DOS REIS/RJ Processo 2023019690 – Contrato 263/2023. A partir de 27/02/2024

ANGRA DOS REIS, 27 DE FEVEREIRO DE 2024

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA

TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 001 ao CONTRATO Nº 204/2023

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo de supressão do Contrato nº 204/2023 referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E ENROCAMENTO DE PEDRA, RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA E CICLOVIA NO CALÇADÃO DA ORLA DO FRADE - ANGRA DOS REIS/RJ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, incisos II, alínea "b" c/c §1º da Lei nº 8666/93

VALOR: O decréscimo financeiro será de R\$51.207,95 (cinquenta e um mil, duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos), correspondendo a 7,22%.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo correrão à conta do PT 20.2023.15.451.0220.1013 44905191.15000000, tendo sido emitido a Nota de anulação de empenho, nº 638 de 26/02/2024 no valor de R\$51.207,95 (cinquenta e um mil, duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos).

AUTORIZAÇÃO: Conforme solicitado através da Anulação de Empenho 638 em 26/02/2024, devidamente autorizado pelo Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, constante do Processo Administrativo nº 2023026045

DATA DA ASSINATURA: 26/02/2024

ANGRA DOS REIS, 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA

TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 001 ao CONTRATO Nº 224/2023

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo supressão c/ ou acréscimo do Contrato nº 224/2023 referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO ENTORNO DO NOVO ASILO MUNICIPAL - ANGRA DOS REIS/RJ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, incisos II, alínea "b" c/c § 1º, da Lei nº 8666/93

VALOR: O acréscimo financeiro será de R\$ 56.875,74 (cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), correspondendo a 8,08% (oito vírgula zero oito por cento). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes deste Termo correrão à conta do PT 20.2023.15.451.0220.1013.44 905191 Fonte 17050000 tendo sido emitido a Nota de empenho, nº 1727 de 21/02/2024 no valor de R\$ 56.875,74 (cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), correspondendo a 8,08% (oito vírgula zero oito por cento).

AUTORIZAÇÃO: Conforme solicitado através da Nota de Empenho 1727/2024 em 21/02/2024, devidamente autorizado pelo Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, constante do Processo Administrativo nº 2023019828

DATA DA ASSINATURA: 23/02/2024

ANGRA DOS REIS, 23 DE FEVEREIRO DE 2024.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS