



ORDEM DE REINÍCIO Nº 009/2025/SOH

Referente à “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DINIZ – SERTÃO DO BRACUHY – ANGRA DOS REIS/RJ.”.

Processo:	2023019550
Contrato:	273/2023
Licitação:	Concorrência Pública nº 028/2023
Nota de empenho:	103/2025 e 101/2025
Empresa:	AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA
Valor da obra:	R\$ 374.752,40
Ordem de Serviço:	090/2023/SIOP
Prazo contratual inicial vigente:	180 (cento e oitenta) dias
Término inicial previsto:	10/05/2024
Termo Aditivo 001 (prazo):	120 (cento e vinte) dias
Término previsto após T.A. 001:	07/09/2024
Termo Aditivo 002 (prazo):	90 (noventa) dias
Término previsto após T.A. 002:	06/12/2024
Paralisação (1):	Tempo Indeterminado a partir do dia 04/11/2024
Dias remanescentes:	33 (trinta e três) dias
Termo Aditivo 003:	Inclusão do Presidente do FME como ordenador de despesa e acréscimo de dotação orçamentária
Ordem de Reinício nº 009/2025/SOH	28/08/2025
Novo término após o reinício	29/09/2025
Fiscal titular da Execução dos Serviços:	Bruno Rodrigues Rosi – Matr. 32087

Pela presente **Ordem de Reinício nº 009/2025/SOH**, determinamos que a CONTRATADA supracitada reinicie os serviços objeto do Contrato nº 273/2023 na data de **28/08/2025**.

Fica, portanto, estabelecido um novo cronograma para execução dos serviços de forma a contemplar os **33 dias remanescentes** do prazo contratual, conforme detalhamento acima.

A empresa contratada deverá adotar as medidas necessárias para garantir o cumprimento desse novo cronograma, assegurando a qualidade da execução, a segurança da equipe e a obediência às normas contratuais e regulamentares.

Angra dos Reis, 28 de agosto de 2025.



TIAGO SCATULINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO