



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023019550

TERMO ADITIVO Nº 005 ao CONTRATO Nº 273/2023, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS** e **AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA**, conforme solicitado em **Relatório Técnico id. 00968549**, devidamente **autorizado pelo Secretário de Obras e Habitação**, constante no id.00985412 (**SEI-2024-12000221**), referente ao **processo administrativo nº 2023019550**, na forma abaixo:

O **MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.172.467/0001-09, com sede na Praça Nilo Peçanha, nº 186 – Centro – Angra dos Reis – RJ – CEP: 23.900-901, doravante designado, simplesmente, **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário de Obras e Habitação, **Sr. TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA**, brasileiro, portador do RG [REDACTED] e do CPF nº [REDACTED], e a empresa **AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 19.119.463/0001-03, com sede na Rua Manhuaçu, nº 93 Bairro Santa Inês – Belo Horizonte – MG – CEP 31.080-400, a seguir denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. GUALTER RODRIGUES RESENDE**, portador da carteira de identidade nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED], domiciliado à [REDACTED] – CEP [REDACTED], ajustam entre si o presente **TERMO ADITIVO Nº 005 ao CONTRATO Nº 273/2023**, com fundamento no art. 57, § 1º, inciso V; art. 79, § 5º, e art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/1993, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto do presente termo aditivo a **paralisação, prorrogação de prazo e acréscimo de serviços com acréscimo financeiro ao contrato nº 273/2023**, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DINIZ – SERTÃO DO BRACUÍ – ANGRA DOS REIS/RJ**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica **formalmente paralisada** a execução do presente contrato, por motivo devidamente justificado nos autos, pelo período de **60 (sessenta) dias**, compreendido entre **27/01/2026 e 27/03/2026**.

Parágrafo Único – Encerrado o período de paralisação, a execução contratual será retomada, passando o contrato a contar com **01 (um) dia remanescente** de vigência, a partir da data de retomada dos serviços, passando a possuir novo término contratual em **28/03/2026**.

CLÁUSULA TERCEIRA

A prorrogação do prazo de execução, e conseqüentemente de vigência do presente termo será por mais **90 (noventa) dias**, tendo início em **29/03/2026** e término em **26/06/2026**.

Parágrafo Único – Considerando o período de paralisação, remanescente contratual e prorrogação ora pactuada, fica a vigência contratual prorrogada pelo total de **151 (cento e cinquenta e um) dias**, passando a vigorar do período de **27/01/2026 a 26/06/2026**.



CLÁUSULA QUARTA

O valor global do presente termo corresponde a **R\$ 4.652,20** (quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), referente aos seguintes valores e percentuais:

- **Aditamento quantitativo no valor de R\$3.001,04** (três mil e um reais e quatro centavos) referente a **0,80%**;

- **Aditamento qualitativo no valor de R\$ 1.651,15** (um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) referente a **0,44%**;

O valor contratual passará de **R\$ 427.323,49** (quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos) para **R\$ 431.975,69** (quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

CLÁUSULA QUINTA

As despesas decorrentes deste Termo correrão às contas do orçamento do exercício de 2026:

Nota de Empenho nº 052 de 02/01/2026 no valor de **R\$ 4.652,20** (quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), **Ficha nº 20261110**, **Dotação Orçamentária nº 38.3801.12.361.0214.7020.449051.15001001**, **Fonte de Recurso:** Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação.

CLÁUSULA SEXTA

Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes no contrato supramencionado, naquilo que não colidir com o disposto neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA

O extrato do presente do termo será publicado no prazo legal, no jornal incumbido das publicações oficiais do Município.

E por estarem justos e acordados, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Angra dos Reis, 27 de Janeiro de 2026.



TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO



GUALTER RODRIGUES RESENDE
AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA

TESTEMUNHAS:

1.  _____ CPF/CNPJ _____

2.  _____ CPF/CNPJ _____