



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023024958

TERMO ADITIVO Nº 004 ao CONTRATO Nº 280/2023, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS** e **CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA**, conforme solicitado em relatório técnico ID. 00317702, devidamente autorizado pelo **Secretário de Obras e Habitação**, constante no ID. 00324901 (SEI 2024-12000272), **referente ao processo administrativo nº 2023024958, na forma abaixo:**

O **MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.172.467/0001-09, com sede na Praça Nilo Peçanha, nº 186 – Centro – Angra dos Reis – RJ – CEP: 23.900-901, doravante designado, simplesmente, **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário de Obras e Habitação, **Sr. TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA**, brasileiro, portador do RG [REDACTED] e do CPF nº [REDACTED] e a empresa **CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob o número [REDACTED], com sede da Praça Nilo Peçanha, nº 16, sala 08 – Centro, Angra dos Reis/RJ, doravante designada, simplesmente, **CONTRATADA**, e neste ato representada pelo **Sr. SÉRGIO NOGUEIRA DE PAIVA**, portador da carteira do [REDACTED] e CPF nº [REDACTED], domiciliado na [REDACTED], Angra dos Reis/RJ, tem entre si ajustado o presente **TERMO ADITIVO Nº 004 ao CONTRATO Nº 280/2023**, decorrente da **Tomada de Preços nº 041/2023**, na forma do artigo 57 e 65, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto do presente termo aditivo financeiro e de prazo ao contrato nº 280/2023, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBRA DE RECUPERAÇÃO, DE TELHADO, REVESTIMENTOS E PINTURA GERAL - IGREJA DA ORDEM TERCEIRA DO CARMO - ANGRA DOS REIS/RJ**.

CLÁUSULA SEGUNDA

O valor global do presente termo corresponde a **R\$ 364.374,58** (trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), referente aos seguintes valores e percentuais:

- **Aditamento quantitativo no valor de R\$ 229.096,55** (duzentos e vinte e nove mil, noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) referente a **27,61%**;
- **Aditamento qualitativo no valor de R\$ 234.686,23** (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos) referente a **28,28%**;
- **Supressão no valor de R\$ 99.408,20** (noventa e nove mil, quatrocentos e oito reais e vinte centavos) referente a **11,98%**.

O valor contratual passará de **R\$1.000.273,24** (um milhão, duzentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos) para **R\$1.364.647,83** (um milhão trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos).



CLÁUSULA TERCEIRA

As despesas decorrentes deste Termo correrão às contas do orçamento do exercício de 2025:

- **Nota de Empenho** nº 146 de 02/01/2025 no valor de R\$ 364.374,58 (trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), Ficha nº 20250409, Dotação Orçamentária nº 20.2023.13.391.0219.1641.449051.15000000, Fonte de Recurso: Recursos Ordinários.

CLÁUSULA QUARTA

A prorrogação de prazo do presente termo será por mais **90 (noventa) dias**, tendo início em **16/03/2025** e término em **13/06/2025**.

CLÁUSULA QUINTA


Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes no contrato supramencionado, naquilo que não colidir com o disposto neste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA

O extrato do presente do termo será publicado no prazo legal, no jornal incumbido das publicações oficiais do Município.

E por estarem justos e acordados, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Angra dos Reis, 14 de março de 2025.



TIAGO MURIEL SCATOLINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO



SÉRGIO NOGUEIRA DE PAIVA
CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA

TESTEMUNHAS:

1. Gustavo da Silva Mourão CPF/CNPJ 
2. Mariana de Souza Gomes CPF/CNPJ 