



ERRATA

Na publicação realizada no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, Edição nº 2168 de 21 de JULHO de 2025, pg. 5, referente ao **TERMO ADITIVO Nº 006 ao CONTRATO Nº 280/2023**, deverá ser retificada e passará a ter a seguinte redação:

Onde se Lê:

CLÁUSULA SEGUNDA

O valor global do presente termo corresponde a R\$ 145.179,14 (cento e quarenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e quatorze centavos), referente aos seguintes valores e percentuais:

- Aditamento quantitativo no valor de R\$ 81.475,52 (oitenta e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) referente a 9,82%;
- Aditamento qualitativo no valor de R\$ 100.243,58 (cem mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos) referente a **12,50%**;
- Supressão no valor de R\$ 36.539,96 (trinta e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) referente a 4,40%.

O valor contratual passará de R\$1.364.647,83 (um milhão trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos) para R\$ 1.509.826,96 (um milhão, quinhentos e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos).

Leia-se:


CLÁUSULA SEGUNDA

O valor global do presente termo corresponde a R\$ 145.179,14 (cento e quarenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e quatorze centavos), referente aos seguintes valores e percentuais:

- Aditamento quantitativo no valor de R\$ 81.475,52 (oitenta e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) referente a 9,82%;
- Aditamento qualitativo no valor de R\$ 100.243,58 (cem mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos) referente a **12,08%**;
- Supressão no valor de R\$ 36.539,96 (trinta e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) referente a 4,40%.

O valor contratual passará de R\$1.364.647,83 (um milhão trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos) para R\$ 1.509.826,96 (um milhão, quinhentos e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos).

Angra dos Reis, 21 de outubro de 2025


TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO