‘@ | ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- Municipio de Angra dos Reis
| SECRETARIA DE URBANIZAGAO, PARQUES E JARDINS

LIVRO n° 084
FOLHA n° 118

Processo Administrativo n® 2022035245

TERMO ADITIVO DE PRAZO N° 003/2024 ao CONTRATO N°
134/2023, que entre si celebram o MUNICIPIO DE ANGRA DOS
REIS e a empresa MAYRINK E RASCHENDORFER
CONSTRUGOES E REPAROS EM GERAL LTDA, conforme
autorizagdo da Secretaria de Urbanizacdo, Parques e Jardins,
através do Relatério Técnico de fis 1185. Processo
Administrativo 2022035245, datado de 20/09/2022, na forma

abaixo:

Pelo presente instrumento particular e na methor forma de direito, o MUNICIPIO DE ANGRA DOS
REIS, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 29.172.467/0001-09, com
sede na Prefeitura Municipal e domicilio na Praga Nilo Pe¢anha, n® 186, Centro, nesta cidade,
representado neste ato, pela Secretdaria de Urbanizacdo, Parques e Jardins Sra. ELISABETH
MAGALHAES DE BRITO SIRIO, brasileira, casada, engenheira civil — Matricula 27937, portaria n°
1676/2021, publicada em 31 de dezembro de 2021, edicdo 1427 do Boletim Oficial, e a empresa
MAYRINK E RASCHENDORFER CONSTRUGOES E REPAROS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ-MF
sob o n° 20.346.218/0001-00, com sede na Rua Benedito Ferreira Jordao, n® 300 — Monsuaba — Angra
dos Reis — RJ, CEP: 23.916-040 doravante designada, simplesmente, CONTRATADA, e neste ato
representada por CAINA RASCHENDORFER DA SILVA PEREIRA , portador da Carteira de Identidade n®
D - CFFEEEED. -sidcnie e domiciliado na Rua Padre Antonio Muller, n° 156,
Monsuaba - Angra dos Reis - RJ, CEP 23.916-090, ajustam entre si o presente  TERMO ADITIVO DE
PRAZO N° 003/2024 ao CONTRATO N° 134/2023, na forma do art. Art. 57, Inciso Il, §2° da Lei n°

8.666/93, de acordo com as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
Constitui objeto do presente, TERMO ADITIVO DE PRAZO N° 003/2024 de 60(sessenta) dias ao

Contrato n° 134/2023, referente & contratacdo de empresa especializada para obra de revitalizacéo do

campo de areia e calgada localizada entre as ruas: Avenida Sdo José e Rua Rute s/n® — Bairro Parque

Belém, Municipio de Angra dos Reis.
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CLAUSULA SEGUNDA
A prorrogac¢do do prazo do presente termo sera por mais 60 dias, tendo inicio em 04/04/2024 e
término em 02/06/2024.

CLAUSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas as demais cldusulas constantes no contrato supramencionado, naguilo que n&o

colidir com o disposto neste instrumento.

CLAUSULA QUARTA
E por estarem justos e acordados, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 03 (trés) vias de igual

teor e forma, para que surtam um so6 efeito, as quais, depois de lidas, s&o assinadas pelos representantes
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

\ Angra dos Reis, 20 de Margo de 2024.
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Secretaria anizagao
s e Jardins

Elisabeth Ma'ge’ﬁséﬁste Brito Sirio
SECRETARIA DE URBANIZAGCAO,
PARQUES E JARDINS

Mat.: 27937
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MAYRINK E RASCHENDORFER €0 Q()ES E REPAROS EM GERAL LTDA
CNPJ M° 46.218/0001-00

Testemunhas:

Charleston 7. S. de Melly
Engenheiro Civil
Assessor de Gestao Urbapa
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BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

DECRETO Ne 13.452, DE 20 DE MARCO DE 2024

ESTABELECE LIMITE PARA REALIZACAO DE HORAS
EXTRAS.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS, ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO, no exercicio da competéncia pre-

vista no art. 87, inciso X, alinea a da Lei Orginica Municipal e,

CONSIDERANDO o art. 57, da Lei municipal n° 412 de 20 de
fevereiro de 19953;

CONSIDFRANDO os termos do Memorando SAD/COGAB Ne

29, dz Secretaria de Administracio, datado de 19 de margo de 2024,
DECRETA:

Art. 1° Fica estabelecido que o limire mdximo de horas exiras rea-

lizadas por servidor nio poderd exceder 150 {(cento e cinquenta)

JCIES por més:

O percentual miximo de que wata o capuz deste
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» somatdrio de todos os tipos & percentuais de

lo mesmo mas.
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Art. 2° A responsabilidade do controle de limite mdximo de horas

icard a cargo de cada servidor e de sua chefia imediaca.

Pardgrafo finico. No caso de inobservincia do disposto nc capus

deste artigo, os responsiveis ficario sujeitos as penalidades previs-

casem Le

Led vl
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7. 3° Em casc de impossibilidade do cumprimento do estabe-

E“

Administracio até o dia 3° dia ¢dl do més subsequente.

Ano XX -N° 1862 - 21 de marco de 2024 !‘@ ]

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ARTIGO 61, PARAGRAFO UNICO DA LEI Ne 8.666/93

PARTES: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS e MAYRINK
E RASCHENDORFER CONSTRUCOES E REPAROS EM

GERAL LTDA.

TERMO ADITIVQO DE PRAZO N° 003/2024/SUP] ap CON-

TRATO No 134/2023

OBJETQ: Constitui objeto do presente Termo Aditivo de Prazo n®
003/2024/SUPT ao Contrato n® 134/2023, referente 2 Conrrata-
¢do de empresa especializada para obra de reviralizago do campo de
areia e calcada localizada entre as ruas Avenida Sdo José e rua Rute s/

— bairro Parque Belém, municipio de Angra dos Reis — R].

PRAZO: A prorrogagio do prazo do presente termo serd por mais
60 (sessenta) dias, tendo inicio em 04/04/2024 e términc em

02/06/2024

FUNDAMENTACAO LEGAL: Na forma do art. 57, Incisos 11,
§20 da Lei n® 8.666/93

AUTORIZACAOQ: Conforme autorizagio da Secretdria de Urbani-
zacio, Parques e Jardins, através Relatério Técnico de fls. 1183 do

Processo Administrativo n° 2022035245, darado de 20/069/2022.

DATA DA ASSINATURA: 20/03/2024

ANGRA DOS REIS, 20 DE MARCO DE 2024,

FIISABETH MAGALHAES DE BRITO STRIO
SECRETARIA DE URBANIZACAO, PARQUES E JARDINS

PORTARIANC285/2024







